

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—16 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕660 号

博创科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博创科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博创科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

博创科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博创科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，博创科技公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了博创科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年三月二十二日

博创科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2016 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1889 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,067 万股，发行价为每股人民币 11.75 元，共计募集资金 24,287.25 万元，坐扣承销和保荐费用 3,080.00 万元后的募集资金为 21,207.25 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.57 万元后的募集资金净额为 19,939.68 万元，扣除发行费用相应税金 237.95 万元后实际可用募集资金为 19,701.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕402 号）。

2. 2021 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,576,136 股，发行价为每股人民币 27.71 元，共计募集资金 62,558.47 万元，坐扣承销和保荐费用 649.19 万元及对应的增值税 38.95 万元后的募集资金为 61,870.33 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费

和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 231.70 万元，加回增值税 38.95 万元后的募集资金净额为 61,677.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕126 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2016 年首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	19,701.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,116.56
	利息收入净额	B2	755.31
	结项项目永久补充流动资金	B3	2,150.19
本期发生额	项目投入	C1	83.02
	利息收入净额	C2	1.54
	结项项目永久补充流动资金	C3	108.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,199.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	756.85
	结项项目永久补充流动资金	D3=B3+C3	2,259.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差 异		G=E-F	0.00

2. 2021 年向特定对象发行股票

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	61,677.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,344.91
	利息收入净额	B2	851.14
	理财投入	B3	10,500.00
本期发生额	项目投入	C1	4,976.27
	利息收入净额	C2	1,249.21
	理财投入	C3	-10,500.00
截至期末累计发生额		D1=B1+C1	25,321.18

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	2,100.35
	理财投入	$D3=B3+C3$	0.00
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-D3$	38,456.75
实际结余募集资金		F	38,456.75
差 异		$G=E-F$	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1. 2016 年首次公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了具体的管理制度。根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国农业银行股份有限公司大桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《博创科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-045），就国泰君安证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构并承接公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况作了说明。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，公司及国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2022 年 12 月 12 日注销中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行募集资金专户（账户：19310401040006905），结项项目永久性补充流动资金 108.81 万元。

2. 2021 年向特定对象发行股票

根据管理制度，本公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称蓉博通信公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股

份有限公司于2021年4月15日分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2021年10月22日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-095）。为提高募集资金使用效率，集中管理募集资金，公司于2021年4月16日将年产245万只硅光收发模块技改项目的募集资金本息余额从中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专项账户转存至中国民生银行股份有限公司杭州分行的募集资金专项账户。募集资金转出后，中国光大银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司重新签署募集资金监管协议。

公司于2022年6月20日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-050）。为便于募集资金的管理和使用，公司将“成都蓉博通信园区项目”的募集资金专户从中国建设银行股份有限公司浙江省分行转至中国民生银行股份有限公司成都分行，项目募集资金本息余额转存后原中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专项账户予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

公司于2022年12月28日披露了《博创科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-107），就海通证券股份有限公司承接公司该次向特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况作了说明。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，公司、公司全资子公司蓉博通信公司及海通证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行重新签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2016年首次公开发行股票

截至2022年12月31日，本公司相关募集资金专户已注销，具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
博创科技股份	中国光大银行股份有限	7965018800	/	2019年9月6日

有限公司	公司嘉兴分行	0265784		办理销户手续
博创科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 嘉兴南湖支行	8110801012 500697256	/	2018年11月28 日办理销户手续
博创科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 嘉兴科技城支行	1931040104 0006905	/	2022年12月12 日办理销户手续
合 计				

2. 2021 年向特定对象发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司蓉博通信公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
博创科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 嘉兴分行	7965018800 0353569	/	2021 年 12 月 29 日办理销户 手续
博创科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 杭州建德支行	632849934	195,078,620.76	
成都蓉博通信技术有限公司	中国建设银行股份有限公司 嘉兴科技支行	3305011083 6109300548	/	2022 年 8 月 23 日办理销 户手续
成都蓉博通信技术有限公司	中国民生银行股份有限公司 郫县支行	634702187	189,488,857.50	
合 计			384,567,478.26	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2016 年首次公开发行股票

(1) 公司承诺用募集资金建设的项目为：“平面波导集成光电子器件产业化项目”、“MEMS 集成光器件研发及产业化项目”、“研发中心项目”、“年产 24 万路高性能光接收次模块项目”、“集成光电子器件项目”和“硅基高速光收发模块开发和产业化”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。上述募投项目承诺投资总额为 19,701.73 万元。公司募集资金净额为 19,939.68 万元，扣除发行费用税金 237.95 万元后可用募集资金为 19,701.73 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 18,199.58 万元(其中 2022 年度投入 83.02 万元)，募集资金专户已销户。

(2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司用募集资金 7,750.83 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）7913 号）。

（3）节余募集资金使用情况

2019 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将平面波导集成光电子器件产业化项目（已结项）、MEMS 集成光器件研发及产业化项目（已变更）、研发中心项目（已变更）、年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目（已结项）以及硅基高速光收发模块开发和产业化项目（已结项）的节余募集资金共计 2,150.19 万元永久性补充流动资金。

2022 年 12 月，公司将集成光电子器件项目（已结项）的节余募集资金共计 108.81 万元永久性补充流动资金。

2. 2021 年向特定对象发行股票

（1）公司承诺用募集资金建设的项目为：“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”、“成都蓉博通信园区项目”和“补充流动资金”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。上述募投项目承诺投资总额为 61,677.58 万元。公司扣除不含税发行费用后可用募集资金为 61,677.58 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 25,321.18 万元，募集资金专户结存金额为 38,456.75 万元。

（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品情况说明

2021 年 4 月 8 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及控股子公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，期限为股东大会批准之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司理财产品全部赎回。

（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,639.76 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关

于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8779号）。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2016 年首次公开发行股票

2018 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原计划投资“MEMS 集成光器件研发及产业化项目”的募集资金 2,451.55 万元变更为投向“集成光电子器件项目”，将原计划投资“研发中心项目”的募集资金 2,900.00 万元变更为投向“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。本议案已经公司 2018 年 6 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

2. 2021 年向特定对象发行股票

2021 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，由于公司向特定对象发行股票实际募集资金总额少于拟募集资金总额，对募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资金额	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入
年产 245 万只硅光收发模块技改项目	43,091.00	43,000.00	33,477.58
年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	14,025.00	14,000.00	10,000.00
补充流动资金	23,000.00	23,000.00	18,200.00
合 计	80,116.00	80,000.00	61,677.58

2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。公司变更“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，并且将“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00 万元募集资金向蓉博通信公司增资以实施新增募投项目“成都蓉博通园区项目”，具体如下（变更募集资金投资项目情

况表详见本报告附件 4)：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资金额	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入
年产 245 万只硅光收发模块技改项目	43,091.00	33,477.58	18,444.58
年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	14,025.00	10,000.00	0.00
成都蓉博通信园区项目	25,033.00	0.00	25,033.00
补充流动资金	23,000.00	18,200.00	18,200.00
合 计		61,677.58	61,677.58

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

4. 2021 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

博创科技股份有限公司

二〇二三年三月二十二日

附件 1

2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			19,701.73		本年度投入募集资金总额		83.02			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		18,199.58			
累计变更用途的募集资金总额			5,351.55							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.16%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 平面波导集成光电子器件产业化项目	否	9,962.40	9,962.40		8,189.87	82.21	2016 年度	3,708.95	是	否
2. MEMS 集成光器件研发及产业化项目	是	3,138.60	687.05		687.05	100.00	2017 年度	53.77	[注 1]	否
3. 研发中心项目	是	4,792.60	1,892.60		2,089.82	110.42	2018 年度	不适用	不适用	否
4. 年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13		1,823.90	100.87	2017 年度	0.00	[注 2]	否
5. 集成光电子器件项目	是		2,451.55	83.02	2,508.94	102.34	[注 3]	-17.87	[注 3]	否
6. 硅基高速光收发模块开发和产业化	是		2,900.00		2,900.00	100.00	2021 年度	367.28	[注 4]	否
承诺投资项目小计		19,701.73	19,701.73	83.02	18,199.58			4,112.13		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见下述[注 1]、[注 2]、[注 3]、[注 4]之说明						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告四 1 之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)1(2)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告三(一)1(3)之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为 800.2 万元。由于 MEMS 器件的市场规模与 2012 年项目立项时有较大变化，该产品整体销售规模还较小，市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益

[注 2]根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为 951.81 万元。由于市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益

[注 3]根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 13,263.90 万元。该项目在本期投资建设完工，主要产品处于市场开拓中，暂未达到预期的效益

[注 4]该项目由子公司上海圭博通信技术有限公司负责实施。根据可行性研究报告，该项目达产后可实现 100G CWD4 光模块产能 1 万只/月以上，100G PSM4 光模块产能 2 万只/月；100G CWD4/PSM4 光模块合计销售收入超过 1 亿元人民币。本期主营业务收入 841.54 万元人民币，尚未达到预期效益

2016 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
集成光电子器 件项目	MEMS 集成光器件研 发及产业化项目	2,451.55	83.02	2,508.94	102.34	[注 1]	-17.87	[注 1]	否
硅基高速光收 发模块开发和 产业化项目	研发中心项目	2,900.00		2,900.00	100.00	[注 2]	367.28	[注 2]	否
合 计		5,351.55	83.02	5,408.94			349.41		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本专项报告四 1 之说明。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见下述[注 1]、[注 2]之说明						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

[注 1]根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 13,263.90 万元。该项目在本期投资建设完工，主要产品处于市场开拓中，暂未达到预期的效益

[注 2]该项目由子公司上海圭博通信技术有限公司负责实施。根据可行性研究报告，该项目达产后可实现 100G CWD4 光模块产能 1 万只/月以上，100G PSM4 光模块产能 2 万只/月；100G CWD4/PSM4 光模块合计销售收入超过 1 亿元人民币。本期主营业务收入 841.54 万元人民币，暂未达到预期效益

附件 3

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			61,677.58		本年度投入募集资金总额		4,976.27			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		25,321.18			
累计变更用途的募集资金总额			25,033.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			40.59%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 30 万只无线承载网 数字光模块项目	是	10,000.00	0.00					-	不适用	是
2. 年产 245 万只硅光收发模 块技改项目	是	33,477.58	18,444.58	96.88	359.87	1.95	[注 1]	71.75	[注 1]	否
3. 成都蓉博通信园区项目	是		25,033.00	4,879.39	6,697.10	26.75	[注 2]	2,082.64	[注 2]	否
4. 补充流动资金	否	18,200.00	18,200.00		18,264.21	100.35		-	不适用	否
承诺投资项目小计		61,677.58	61,677.58	4,976.27	25,321.18			2,154.39		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见下述[注 1]、[注 2]之说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见本专项报告四 2 之说明						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)2(3)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]根据可行性研究报告，该项目达产后承诺达产年新增销售收入达 134,750.00 万元（含税）。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，第三年预计投产率 50%，第四年预计投产率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目在投资建设中

[注 2]根据可行性研究报告，该项目达产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目在投资建设中

2021 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
成都蓉博通信 园区项目	年产 245 万只硅光 收发模块技改项目 和年产 30 万只无线 承载网数字光模块 项目	25,033.00	4,879.39	6,697.10	26.75	[注]	2,082.64	[注]	否
合 计		25,033.00	4,879.39	6,697.10			2,082.64		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本专项报告四 2 之说明。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见下述[注]之说明						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

[注]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目在投资建设中